MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

USNESENÍ

č. 505

ze dne 11.06.2018

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0005/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště"

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0005/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště" se zhotovitelem AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, IČ 25344447, dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení
   K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic
   Termín: 06.07.2018

2. uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení
   K realizaci: Ing. Michael Grundler, místostarosta
   Termín: 11.07.2018

Předkladatel: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Příloha k usnesení RMČ č. 505 ze dne 11.6.2018

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo S180/2018/0005/OIV
č. zhotovitele AQS/58/2017

„ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	**Městská část Praha 2**
Sídlo:	nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ:	000 63 461
DIČ:	CZ00063461
Zastoupený:	ve věcech smluvních: Ing. Michael Grundler, místostarosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel:	236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel:	**AQUASYS, spol. s.r.o.**
Zapsaný:	V Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
Sídlo:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Zastoupený:	Jiřím Peřinou , jednatelem
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., číslo účtu 176725996/0300

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1.1 Z důvodu ležících na straně Objednatele nebylo možné zahájit práce na díle do 10 dnů od podpisu Smlouvy, jak bylo stanoveno v čl. II. Doba plnění, odst. 2.1.1. Důvodem nezahájení stavebních prací byla neexistence pravomocného stavebního povolení, na základě kterého by v souladu s právním řádem mohly být zahájeny stavební práce dle smlouvy o dílo. Stavební povolení týkající se předmětných stavebních prací nabylo právní moci 20. dubna 2018.

1.2 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. II. Doba plnění** smlouvy o dílo č. S180/2018/0005/OIV uzavřené dne 12.1.2018 (dále jen **„Smlouva“**), který nyní zní takto:

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Dohodnutá doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých lhůtách:

2.1.1. Převzetí staveniště: do 5 dnů po podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě

2.1.2. Zahájení realizace díla: do 5 dnů od převzetí staveniště

2.1.3. Ukončení realizace díla: do 7 měsíců od zahájení realizace díla

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

V Praze, dne: ***V Praze, dne:***

za Objednatele	*za Zhotovitele*
Ing. Michael Grundler	***Jiří Peřina***
místostarosta MČ Praha 2	*jednatel*