MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

USNESENÍ

č. 825

ze dne 08.10.2018

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0143/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování půdní vestavby na části půdy - PD"

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0143/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování půdní vestavby na části půdy - PD" se zhotovitelem PLÁN PLUS, s.r.o., se sídlem Praha 8, Horňátecká 19, PSČ 18200, IČ 62917544, dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení k podpisu
   K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic
   Termín: 22.10.2018

2. uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení
   K realizaci: Jan Korseska, místostarosta
   Termín: 31.10.2018

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta

Příloha k usnesení RMČ č. 825 ze dne 8.10.2018

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo S180/2018/0143/OIV

1. **SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel:	**Městská část Praha 2**
Sídlo:	nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ:	000 63 461
DIČ:	CZ 00063461
Zastoupený:	ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel:	236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel:	**PLÁN PLUS, s.r.o.**
Zapsaný:	v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 35771
Sídlo:	Horňátecká 19, 182 00 Praha 8
IČ:	62917544
DIČ:	CZ 62917544
Zastoupený:	…… jednatelem
Bankovní spojení:	ČSOB, č.ú.: 164715934/0300
Tel.:	603 820 809

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

a) V průběhu realizace projektové dokumentace došlo ke změnám v rozsahu díla oproti studii, která byla součástí zadávací dokumentace a dále ke změnám rozsahu díla, které vyplynuly, z provedených stavebně – technických průzkumů, provedených po uzavření smlouvy o dílo.

b) Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění, body 2, 3, 4** smlouvy o dílo č. S180/2018/0143/OIV uzavřené dne 27. 9. 2018, které nyní zní takto:

2. **Ukončení 1. uzlového bodu**, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení do **120 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.
3. **Ukončení 2. uzlového bodu**, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení, včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do **210 kalendářních** dnů od uzavření smlouvy za

předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení se zapracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

4. **Ukončení 3. uzlového** bodu, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 této smlouvy v termínu (dle nabídky) do **60 kalendářních dnů** po nabytí právní moci stavebního povolení/ohlášení.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní strany a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne:

za Objednatele

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta MČ Praha 2

V Praze, dne:

za Zhotovitele