MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

USNESENÍ

č. 48

ze dne 03.12.2018

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0100/OIV na veřejnou zakázku "Sady Svatopluka Čecha - úprava cestní sítě"

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0100/OIV na veřejnou zakázku "Sady Svatopluka Čecha - úprava cestní sítě" se zhotovitelem Jensovsky, s.r.o., se sídlem Kolínská 1959/14, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 04124863, dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení
   K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic
   Termín: 14.12.2018

2. uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení
   K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
   Termín: 21.12.2018

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Příloha k usnesení

Příloha k usnesení RMČ č. 48 ze dne 3.12.2018

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo S180/2018/0100/OIV

„Sady Svatopluka Čecha – úprava cestní sítě“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	**Městská část Praha 2**
Sídlo:	nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ:	000 63 461
DIČ:	CZ00063461
Zastoupený:	ve věcech smluvních: Ing. arch. Václavem Vondráškem, místostarosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel:	236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel:	**Jensovsky, spol. s.r.o.**
Zapsaný:	v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242893
Sídlo:	Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ:	04124863
DIČ:	CZ04124863
Zastoupený:	....., jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	KB, a.s., číslo účtu 115-404240297/0100

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1.1 Dne 12. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rozšíření cestní sítě a rekonstrukce odpočívadel včetně repase parkového mobiliáře v sadech Svatopluka Čecha, Praha 2 – Vinohrady.

1.2 V průběhu realizace předmětu díla došlo k realizaci prací nad rámec předložené cenové nabídky a uzavřené smlouvy o dílo. Realizace těchto prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce jsou oceněny v souladu s čl. V, odst. 4 Smlouvy o dílo a jsou specifikované ve změnovém listu č. 2 z 18.10.2018. Změnový list včetně příloh je uložen u objednatele.

1.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. V. Cena díla** smlouvy o dílo č. S180/2018/0100/OIV uzavřené dne 12.6. 2018 a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 180/2018/0100/OIV (dále jen **„Smlouva“**), který nyní zní takto:

Článek II. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se navyšuje o 107 211,68 Kč bez DPH, tj. 129 726,13 Kč vč. DPH.

Cena díla	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	2 870 793,86	3 473 660,57
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1	2 881 702,06	3 486 859,50
Vícepráce – změnový list č. 2	107 211,68	129 726,13
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2	**2 988 913,74**	**3 616 585,63**

Smluvní cena díla činí:

Cena bez DPH .....2 988 913,74 Kč
21 % DPH.....627 671,89 Kč
Cena včetně DPH..... 3 616 585,63 Kč

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 Dodatek se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Příloha: Změnový list č. 2

V Praze, dne:

za Objednatele
Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta MČ Praha 2

V Praze, dne:

za Zhotovitele

jednatel

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Příloha

Název akce: ***Sady Svatopluka Čecha- úprava cestní sítě.***

Číslo smlouvy: S 180/2018/0100/OIV

Změnový list č. 2	***Datum: 18.10.2018***

POPIS ZMĚNY:
Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměr, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v cenové nabídce nebo ceny obvyklé.

Specifikace víceprací:

1./ Odpočívadlo I., II. (objekt SO 03 + SO 04) : vzhledem k nerovnosti asfaltového povrchu stávajících přilehlých chodníků bylo nutno zajistit plynulé napojení na nově osazené žulové obrubníky. Úprava komunikace (chodníku) spočívala v odstranění stávajícího asfaltového povrchu v šířce cca 60 cm, což představuje celkovou plochu nově položeného asfaltového povrchu o výměře 42,61 m2. Provedené vícepráce nebyly součástí projektové dokumentace.
Oceněnění víceprací: 87 763,82 Kč bez DPH.

2./ Odpočívadlo III. (objekt SO 05) : vzhledem k nepřesnosti v zaměření v projektové dokumentaci a po zaměření skutečně provedené plochy asfaltové části chodníku přiléhajícího k odpočívadlu byl zjištěn nárůst výměry asfaltového povrchu chodníku o 7,96 m2.
Ocenění víceprací: 19 447,86 Kč bez DPH.

Projektovou dokumentaci zpracoval: MIKRO Praha s.r.o. v roce 2016.
Přílohou změnového listu je položkový soupis prací, fotodokumentace,

Zpracoval: Jensovsky s.r.o., Kolínská 1959/14, Praha 3	***Investor:*** *Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Helenou Čejkovou*

Důvod: *vícepráce*					

OHODNOCENÍ ZMĚNY: 107 211,68 Kč bez DPH*, tj. 129 726,13 Kč vč. DPH*

Předkládá: Jensovský s.r.o. zastoupena ....., jednatel firmy.

POTVRZENÍ ZMĚNY: ***Datum:***

Autorský dozor projektanta:

Technický dozor investora:

Zástupce investora: